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Regeln zur Anordnung von
Arbeitsunterbrechungen bei der Holzernte

vereinbart zwischen

dem Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz als Auftraggeber

und dem

Forstunternehmerverband Rheinland-Pfalz e.V. als Vertreter der Auftragnehmer



Vorbemerkung

Die Anordnung einer Arbeitsunterbrechung durch den Auftraggeber (AG) stellt fur
den Auftragnehmer (AN) im Regelfall einen wirtschaftlichen Schaden dar.

Eine durch den AG geforderte oder angeordnete Arbeitsunterbrechung stellt zu-
dem eine Behinderung des AN bei der vertraglich vereinbarten Leistungsbringung
(85 VOL/B) sowie eine Einschrankung seiner unternehmerischen Dispositions-
freiheit dar. Sie ist daher nur aus wichtigem Grund zulassig.

Witterungsbedingte Arbeitsunterbrechungen aus Griinden des Bodenschutzes
gehoren prinzipiell zu den tatigkeitstblichen Einschrankungen, mit denen bei der
Holzernte zu rechnen ist. Daher muss der AN sie grundsatzlich ohne Anspruch
auf einen finanziellen Ausgleich hinnehmen und kalkuliert sie Ublicherweise in ei-
nem gewissen Umfang in sein Angebot ein.

Soweit die Notwendigkeit einer Arbeitsunterbrechung vorhersehbar ist (z.B. Ur-
laub, Jagd oder andere Veranstaltungen im Wald) oder ein erhdhtes Risiko fir ei-
ne witterungsbedingte Arbeitsunterbrechung aus Griinden des Bodenschutzes
besteht (z.B. zur Vernassung neigende Standorte, nicht tragfahige oder beson-
ders empfindliche Fahrwege) ist seitens des AG bereits in der Ausschreibung
konkret darauf hinzuweisen, damit der AN die zu erwartende/n Arbeitsunterbre-
chung/en in seiner Angebotskalkulation beriicksichtigen (,einpreisen) kann.

In der vertragsrechtlichen Betrachtung ist zwischen witterungsbedingten Arbeits-
unterbrechungen aus Grinden des Bodenschutzes und Arbeitsunterbrechungen
aus sonstigen Grinden zu unterscheiden.




1. Arbeitsunterbrechungen aus Grinden des Bodensch utzes

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

Arbeitsunterbrechungen, die zur Vermeidung von witterungsbedingten Befahrungs-
schaden auf Ruckegassen und Maschinenwegen vom AG im Einvernehmen mit dem
AN angeordnet werden, sind von diesem als tatigkeitsiibliche Einschrankungen ent-
schadigungslos hinzunehmen.

Vor der Anordnung einer Arbeitsunterbrechung aus Griinden des Bodenschutzes pri-
fen AG und AN gemeinsam, ob eine Weiterarbeit ohne Gefahrdung der forsttechni-
schen Befahrbarkeit der Riickegassen/Maschinenwege durch entsprechende techni-
sche MalRhahmen (z.B. Aufziehen von geeigneten Bandern, Reduktion der Trans-
portlast, Reifendruckreduktion,. . .) mdglich ist.

Besteht hinsichtlich der Wirksamkeit oder der Unwirksamkeit technischer Boden-
schutzmaflinahmen zwischen AG und AN Einvernehmen, wird die Arbeit fortgesetzt
oder entschadigungslos unterbrochen.

Kommt kein Einvernehmen zustande und der AN ist der Meinung weiterarbeiten zu
kénnen, so kann er die Arbeit fortsetzen. Es gelten aber weiterhin die Regelungen
der AGB Forst Ziffer 4.8 Absatz 3 in Verbindung mit Ziffer 10 Nr. 8 in Verbindung mit
Erlauterung *14 (Vertragsstrafe bei eingetretenem Verlust der forsttechnischen Be-
fahrbarkeit).

Kommt kein Einvernehmen zustande und der AG besteht entgegen der Auffassung
des AN auf eine Arbeitsunterbrechung, so ist der AG zum Angebot einer vergleichba-
ren Ausweicharbeit verpflichtet, die der AN mit seiner vor Ort vorhandenen Technik
ausfuhren kann. Kann der AG keine Ausweicharbeit anbieten, beteiligt er sich an den
durch die Arbeitsunterbrechung verursachten Stillstandkosten des AN durch Zahlung
einer Entschadigungspauschale gem. 3 (1). Die Maschine bleibt grundséatzlich fur die
Dauer der Zahlung der Entschadigungspauschale vor Ort. Erklart der AN, dass er sie
fur die Zeit der voraussichtlichen Arbeitsunterbrechung bei einem anderen AG ein-
setzen mochte, entfallt die Entschadigungspauschale nach 3 (1). Die vertragliche
Aufarbeitungsfrist verlangert sich um die Dauer der angeordneten Arbeitsunterbre-
chung.

Kann der AG eine vergleichbare Ausweicharbeit anbieten, erhalt der AN fir eine er-
forderliche Umsetzung der Maschine eine Pauschale gem. 3 (2).




2. Arbeitsunterbrechungen aus sonstigen Grinden

(1) Neben der witterungsbedingten Einschrankung der Befahrung von Riickegassen und
Maschinenwegen kénnen im Einzelfall weitere wichtige Griinde existieren, die die
Anordnung einer Arbeitsunterbrechung durch den AG notwendig machen bzw. recht-
fertigen:

« Abwesenheit des drtlich zustéandigen Forstpersonals bei MaRnahmen, fir die der
AG eine tagliche Einsatzbegleitung fordert;

« Veranstaltungen (z.B. Jagd, Waldjugendspiele 0.4.) im Einsatzgebiet des AN, bei
denen ein Sicherheitsrisiko fur die Teilnehmer der Veranstaltung oder ein Haf-
tungsrisiko fur den AN ausgeschlossen werden soll;

» Besondere Rucksichtnahme auf Befindlichkeiten der Waldbesucher an Brenn-
punkten der Naherholung (z.B. in Stadtnahe, um Wanderlokale 0.4.);

e Vorzeitiger Aufarbeitungsstopp zur Vermeidung von schwerwiegenden Schaden
an Fahrwegen (Wege der Navlog- Klassen 1, 2, 3 und 5) bei eingeschrankter
Tragfahigkeit des Wegekorpers.

(2) Notwendige Arbeitsunterbrechungen aus sonstigen Griinden sind grundsatzlich be-
reits in den Ausschreibungsunterlagen oder in den Arbeitsauftragen beim motorma-
nuellen Holzbereitstellungsverfahren hinsichtlich des Grunds und des Zeitpunkts
und/ oder der Dauer so konkret anzugeben, dass der AN sie in seinem Angebot be-
riicksichtigen kann. In diesem Fall muss der AN die Arbeitsunterbrechung als be-
kannten Bestandteil des Auftrags entschadigungslos hinnehmen. Der AG kann optio-
nal eine vergleichbare Ausweicharbeit fir die Dauer der Arbeitsunterbrechung anbie-
ten. In diesem Fall entfallt die Umsetzungspauschale gem. 3 (2).

(3) Sind Arbeitsunterbrechungen aus sonstigen Grinden nicht oder ohne konkrete An-
gaben zu Zeitpunkt und Dauer in der Leistungsausschreibung benannt und damit fur
den AN nicht im Angebot kalkulierbar, so ist der AG zum Angebot einer vergleichba-
ren Ausweicharbeit verpflichtet, die der AN mit seiner vor Ort vorhandenen Technik
ausfuihren kann. Kann der AG keine Ausweicharbeit anbieten, beteiligt er sich an den
durch die Arbeitsunterbrechung verursachten Stillstandkosten des AN durch Zahlung
einer Entschadigungspauschale gem. 3 (1). Die Maschine bleibt grundsatzlich fur die
Dauer der Zahlung der Entschadigungspauschale vor Ort. Erklart der AN, dass er sie
fur die Zeit der voraussichtlichen Arbeitsunterbrechung bei einem anderen AG ein-
setzen mochte, entféllt die Entschadigungspauschale nach 3 (1). Die vertragliche
Aufarbeitungsfrist verlangert sich um die Dauer der angeordneten Arbeitsunterbre-
chung.




(4) Kann der AG eine vergleichbare Ausweicharbeit anbieten, erhélt der AN fir eine er-
forderliche Umsetzung der Maschine eine Umsetzungspauschale gem. 3 (2).

3. Entschadigungs- und Umsetzungspauschale

(1) Die Entschadigungspauschale betragt 150,00 € pro regelmafligem Arbeitstag und
Maschine (incl. Fahrer) sowie 50,00 € pro Mitarbeiter bei motormanueller Tatigkeit.
Sie ist fallig ab dem auf die Anordnung der Arbeitsunterbrechung folgenden ganzen
Arbeitstag. FUr den Tag der Wiederaufnahme der Arbeit erfolgt keine Zahlung.

(2) Die Umsetzungspauschale betragt 200,00 € pro Umsetzungsvorgang. Sie entféllt, so-
fern eine Umsetzung ,lUber die Achse" mdglich ist.

4. In Kraft treten, Laufzeit

(1) Mit Bekanntmachung dieser Vereinbarung durch das Ministerium fir Umwelt, Ener-
gie, Erndhrung und Forsten tritt diese Vereinbarung fir alle MaBnahmen in Kraft, die
nach der Bekanntmachung im Staatswald des Landes Rheinland-Pfalz vergeben

werden.

(2) Es ist vorgesehen, nach einer halbjahrigen Probeanwendung und Evaluierung diese
Vereinbarung in die AGB Forst 4.0 zu integrieren, die voraussichtlich im 4. Quartal

2018 in Kraft gesetzt werden.

(3) Mit der Ubernahme der Regeln in die AGB verliert diese Vereinbarung ihre Giiltigkeit.
Gleichzeitig finden ab diesem Zeitpunkt die Regeln in allen Kommunal- und Privat-
waldbetrieben Anwendung, die die AGB Forst 4.0 zur Grundlage der Auftragsvergabe
an Forstunternehmer erklaren.




